

АНЕКС № 1
към ДОГОВОР ЗА ИНЖЕНЕРИНГ № 15 / 18.11.2016 г.

Днес, 28.03. 2017 година в гр. Долна баня се сключи настоящият анекс към Договор за Инженеринг № 15 от 18.11.2016 г. за изпълнение на инженеринг по проект, възложен с обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг за три обекта във връзка с реализацията на НПЕЕМЖС на територията на община Долна баня по три обособени позиции” за

Обособена позиция № 2: „Изпълнение на инженеринг за Жилищен блок, находящ се в гр. Долна баня, община Долна баня, област Софийска, ул. „Маришка” № 2, бл. 1, във връзка с реализацията на НПЕЕМЖС”, между:

1. Община Долна баня, БУЛСТАТ 122054941, със седалище и адрес на управление: община Долна баня, гр. Долна баня, п.к. 2040, ул. „Търговска” № 134, представлявана от Владимир Джамбазов – Кмет на община Долна баня и Нина Арнаудска – Директор на дирекция „АПОФУС”, в качеството им на довереник по Договор от 31.03.2015 г., сключен със Сдружение на собствениците: „СС гр. Долна баня, община Долна баня, ул. Маришка № 2, бл. 1”, БУЛСТАТ 176841754, удостоверение за регистрация № 03 / 11.03.2015 г., издадено от община Долна баня, представлявано от Недялка Георгиева Проданова, от една страна и

2. „АРТ ЕЛИТ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: п.к. 1421, гр. София, ж.к. Южен парк, ул. „Димитър Хаджикоцев” № 114, офис 31, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 203813349, представлявано от Васил Велков Янков, от друга страна.

С настоящия Анекс страните се споразумяха за следното:

Изменят раздел II на Договор за Инженеринг № 15 / 18.11.2016 г. в частта, относно размера на непредвидените разходи, като текста на чл.2, т. 3 от горепосочения договор се изменя по следния начин:

„Непредвидени разходи в размер на 3 % от разходите за изпълнение на СМР, равняващи се на 10 739,94 (десет хиляди седемстотин тридесет и девет лева и 94 ст.) лева без ДДС, респективно 12 887,93 (дванадесет хиляди осемстотин осемдесет и седем лева и 93 ст.) лева с ДДС”.

Общата стойност на договора следва да се калкулира съобразно намаления размер на непредвидените разходи, а именно:

Общата стойност за изпълнение на всички дейности по предмета на договора става 383 737,94 (триста осемдесет и три хиляди седемстотин тридесет и седем лева и 94 ст.) лева без ДДС, респективно 460 485,53 (четиристотин и шестдесет хиляди четиристотин осемдесет и пет лева и 53 ст.) лева с ДДС.

Останалите клаузи на горепосочения договор остават непроменени.

Настоящият анекс се състави и подписа в три еднообразни екземпляра – два екземпляра за Възложителя и един екземпляр за Изпълнителя и представлява неразделна част от Договор за Инженеринг № 15 / 18.11.2016 г.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
КМЕТ НА ОБЩИНА ДОЛНА БАНЯ:

.....
/Владимир Джамбазов/

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

.....
/Васил Яков/

Директор на дирекция:

.....
/Нина Арнаудска/