

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ
към Договор № 22/28.06.2016 г.

Днес, 24.02.2017 г., в гр. Долна баня, между:

1. ОБЩИНА ДОЛНА БАНЯ, наричана по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, с БУЛСТАТ 122054941, с адрес: гр. Долна баня, ул. "Търговска" № 134, представлявана от Владимир Джамбазов - Кмет на община Долна баня и Нина Арnaudска – Директор Дирекция АПОФУС на община Долна баня от една страна

и

2. "ГЕОПРОЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ" ООД, наричано по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, вписан в Търговския регистър към Агенция по вписвания с ЕИК 131574752, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Галичица“ № 17, ет. 1, ап. 4, представлявано от Димитър Пенев, действащ в качеството си на управител, от друга страна,

на основание чл.365 от ЗЗД с цел избягване на един възможен спор във връзка с чл.116, ал.1, т.5 от ЗОП се сключи настоящото допълнително споразумение към Договор № 22/28.06.2016 г.

С оглед на договореното между страните по Договор № 22/28.06.2016 г. в чл.5 от същия възнаграждение за услугата, която следва да изпълни ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, страните по Договор № 22/28.06.2016 г. правят следното уточнение относно начина на формиране на размера на възнаграждението, както следва:

Чл.1. Договореното между страните по Договор № 22/28.06.2016 г. възнаграждение за Изработване на технически проект за община Долна баня с работно заглавие: „Реконструкция и рехабилитация на общински пътища на територията на община Долна баня“ с 2 подобекта: 1. Общински път SFO2191/П-82, Долна баня – Костенец/ - Пчелин /Ш-8222/, участък от км 0+257 до км 4+393; 2. Общински път SFO1190 /П-82, Костенец – Радуил/ Долна баня – поч.ст. Долна баня – х.Гергиница“, участък от км 0+799 до км 5+407 и упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР по проекта, в размер на 88 950,00 лв. без ДДС е формирано по подобекти и дейности, както следва:

1. За изготвяне на технически проект за 2 подобекта:

1.1. „Общински път SFO2191/П-82, Долна баня – Костенец/ - Пчелин /Ш-8222/, участък от км 0+257 до км 4+393 – 37 604,30 лв. без ДДС.

1.2. „Общински път SFO1190 /П-82, Костенец – Радуил/ Долна баня – поч.ст. Долна баня – х.Гергиница“, участък от км 0+799 до км 5+407 – 41 895,70 лв. без ДДС.

2. За упражняване на авторски надзор по време на строителството на 2 подобекта:

2.1. Общински път SFO2191/П-82, Долна баня – Костенец/ - Пчелин /Ш-8222/, участък от км 0+257 до км 4+393 – 4 469,95 лв. без ДДС.

2.2. „Общински път SFO1190 /П-82, Костенец – Радуил/ Долна баня – поч.ст. Долна баня – х.Гергиница“, участък от км 0+799 до км 5+407 – 4 980,05 лв. без ДДС.

Цената за проектиране е образувана на база стойността определена за км, а именно:

1 км = 9 091,95 лв. без ДДС

Цената за авторски надзор е образувана на база стойността определена за км, а именно:

1 км = 1 080,74 лв. без ДДС

Чл.2. Във връзка с подаденото проектно предложение за финансиране с ид. № 23/07/2/0/00211 по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ кандидатства за финансиране на следните участъци на изготвените техническите проекти за двата подобекта и съответно с формирани цени, съгласно остойностяването им на км за проектиране и авторски надзор по време на строителството:

1. Дължините и стойностите за проектиране на подаденото за кандидатстване проектно предложение са, както следва:

1.1. „Общински път SFO2191/П-82, Долна баня – Костенец/ - Пчелин /Ш-8222/, участък от км 0+257 до км 4+135 – 35 258,58 лв. без ДДС.

1.2. „Общински път SFO1190 /П-82, Костенец – Радуил/ Долна баня – поч.ст. Долна баня – х.Гергиница“, участък от км 0+799 до км 4+320,45 – 32 012,76 лв. без ДДС.

2. Дължините и стойностите за упражняване на авторски надзор по време на строителството на подаденото за кандидатстване проектно предложение са, както следва:

2.1. „Общински път SFO2191/П-82, Долна баня – Костенец/ - Пчелин /Ш-8222/“, участък от км 0+257 до км 4+135 – 4 191,12 лв. без ДДС.

2.2. „Общински път SFO1190 /П-82, Костенец – Радуил/ Долна баня – поч.ст. Долна баня – х.Гергиница“, участък от км 0+799 до км 4+320,45 – 3 805,29 лв. без ДДС.

Чл.3. Останалите участъци на изготвените техническите проекти за двата подобекта, които не са подадени за финансиране към датата на настоящото споразумение и съответно с формирани цени, съгласно остойностяването им на км за проектиране и авторски надзор по време на строителството:

1. Дължините и стойностите за проектиране са, както следва:

1.1. „Общински път SFO2191/П-82, Долна баня – Костенец/ - Пчелин /Ш-8222/, участък от км 4+135 до км 4+393 – 2 345,72 лв. без ДДС.

1.2. „Общински път SFO1190 /П-82, Костенец – Радуил/ Долна баня – поч.ст. Долна баня – х.Гергиница“, участък от км 4+320,45 до км 5+407 – 9 882,94 лв. без ДДС.

2. Дължините и стойностите за упражняване на авторски надзор по време на строителството са, както следва:

2.1. „Общински път SFO2191/П-82, Долна баня – Костенец/ - Пчелин /Ш-8222/“, участък от км 4+135 до км 4+393 – 278,83 лв. без ДДС.

2.2. „Общински път SFO1190 /П-82, Костенец – Радуил/ Долна баня – поч.ст. Долна баня – х.Гергиница“, участък от км 4+320,45 до км 5+407 – 1 174,76 лв. без ДДС.

Чл.4. Всички останали клаузи от Договор № 22/28.06.2016 г. остават непроменени и в сила за страните по договора.

Настоящото допълнително споразумение към Договор № 22/28.06.2016 г. се състави и подписа в четири еднообразни екземпляра – три за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
КМЕТ НА ОБЩИНА ДОЛНА БАНЯ

/Владимир Джамбазов/



ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ АПОФУС:
/Нина Арнаудска/

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:

/Инж. Димитър Пенев/

