



ОБЩИНА ДОЛНА БАНЯ

област Софийска, ул. Търговска 134

кмет - 07120 / 21-21

e-mail: obshtinadb@abv.bg , www.dolna-banya.net



Intertek

РЕШЕНИЕ

№ РД – 15 – 314 / 02.11.2016 г.

на

Подписаният по-долу Владимир Николов Джамбазов, в качеството си на Кмет на Община Долна баня – Възложител на обществени поръчки по смисъла на чл. 5, ал. 2, т. 9 от ЗОП, на основание чл. 22, ал. 1, т. 6 и във връзка с работата на комисията по чл. 106, ал. 1 от ЗОП, както и изцяло възприетите констатации и мотиви на комисията, обективирани в Протокол №1, Протокол №2 и Протокол №3 и Доклад от работата на комисията, назначена със Заповед № РД-15-238/19.09.2016 г. за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг за три обекта във връзка с реализацията на НПЕЕМЖС на територията на община Долна баня по три обособени позиции“, открита с Решение № РД 15-207 от дата 19.08.2016 г., публикувана в Регистъра на обществените поръчки на АОП с уникален номер: 01024-2016-0008,

I. УТВЪРЖДАВАМ

На основание чл. 106, ал. 1 от ЗОП - Доклада на комисията по чл. 103, ал. 1 от ЗОП.

II. ОБЯВЯВАМ

Класирането на участниците, съгласно обявения критерии „Икономически най-изгодна оферта“ - въз основа на оптимално съотношение качество/цена съгласно чл. 70, ал. 2, т.3. от ЗОП:

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ ЗА ЖИЛИЩЕН БЛОК, НАХОДЯЩ СЕ В ГР. ДОЛНА БАНЯ, ОБЩИНА ДОЛНА БАНЯ, ОБЛАСТ СОФИЙСКА, УЛ. „ТЪРГОВСКА“ №119, БЛ. 1, ВЪВ ВРЪЗКА С РЕАЛИЗАЦИЯТА НА НПЕЕМЖС“:

Участник № 3 „АЛФА БИЛД ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, ЕИК 202924485

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ ЗА ЖИЛИЩЕН БЛОК, НАХОДЯЩ СЕ В ГР. ДОЛНА БАНЯ, ОБЩИНА ДОЛНА БАНЯ, ОБЛАСТ СОФИЙСКА, УЛ. „МАРИШКА“ №2, БЛ. 1, ВЪВ ВРЪЗКА С РЕАЛИЗАЦИЯТА НА НПЕЕМЖС“:

Участник №1 „АРТ ЕЛИТ“ ЕООД, ЕИК 203813349

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ ЗА ЖИЛИЩЕН БЛОК, НАХОДЯЩ СЕ В ГР. ДОЛНА БАНЯ, ОБЩИНА ДОЛНА БАНЯ, ОБЛАСТ СОФИЙСКА, УЛ. „ТЪРГОВСКА“ №119, БЛ. 4-7, ВЪВ ВРЪЗКА С РЕАЛИЗАЦИЯТА НА НПЕЕМЖС“:

Участник №2 „ИНТЕГРИРАНИ СТРОИТЕЛНИ СИСТЕМИ“ ЕООД, ЕИК 202924485

III.ОПРЕДЕЛЯМ

За изпълнител на обществената поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг за три обекта във връзка с реализацията на НПЕЕМЖС на територията на община Долна баня по три обособени позиции“ за Обособена позиция № 1: „Изпълнение на Инженеринг за Жилищен блок, находящ се в гр. Долна баня, община Долна баня, област Софийска, ул. „Търговска“ №119, бл. 1, във връзка с реализацията на НПЕЕМЖС“;

Участник № 3 „АЛФА БИЛД ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, ЕИК 202924485

За изпълнител на обществената поръчка с предмет „Изпълнение на Инженеринг за три обекта във връзка с реализацията на НПЕЕМЖС на територията на община Долна баня по три обособени позиции“ за Обособена позиция № 2 „Изпълнение на Инженеринг за Жилищен блок, находящ се в гр. Долна баня, община Долна баня, област Софийска, ул. „Маришка“ №2, бл. 1, във връзка с реализацията на НПЕЕМЖС“;

Участник №1 „АРТ ЕЛИТ“ ЕООД, ЕИК 203813349

За изпълнител на обществената поръчка с предмет „Изпълнение на Инженеринг за три обекта във връзка с реализацията на НПЕЕМЖС на територията на община Долна баня по три обособени позиции“ за Обособена позиция № 3 „Изпълнение на Инженеринг за Жилищен блок, находящ се в гр. Долна баня, община Долна баня, област Софийска, ул. „Търговска“ №119, бл. 4-7, във връзка с реализацията на НПЕЕМЖС“;

Участник №2 „ИНТЕГРИРАНИ СТРОИТЕЛНИ СИСТЕМИ“ ЕООД, ЕИК 202924485

IV.ОТСТРАНЯВАМ

УЧАСТНИК № 4: „РИСК ИНЖЕНЕРИНГ“ АД, ЕИК 040463255 (За Обособена позиция № 1) на основание чл. 107, т.2, буква „а“ във връзка с &2, т. 25 от Допълнителните разпоредби от ЗОП, като напълно възприемам изводите и изложените от Комисията мотиви в Протокол №2 а именно:

Комисията е установила, че участник №4 – „РИСК ИНЖЕНЕРИНГ“ АД, е представил Линеен график, част от техническото предложение, който не отговаря на изискванията на Възложителя, поради следното:

Съгласно изискванията на Техническата спецификация еднозначно е посочено, че: *В представения линеен график участникът трябва да включи всички дейности и поддейности, необходими за изпълнение на поръчката, отчитайки времето за тяхното изпълнение, технологичните етапи при реализирането им, включително подготвителни дейности и дейности по завършване на обекта и предаване на Възложителя.* Видно от представения линеен график, не са включени следните дейности от предмета на настоящата поръчка:

- Възстановяване на компрометираната мазилка по комините с цел безопасност при експлоатация, възстановяване на бетоновите им шапки (там където е необходимо) и монтаж на нови защитни шапки от ламарина.
- Затваряне с подходящ ламаринен профил на вертикалните и хоризонтални участъци на фугата между отделните секции.
- Ремонт или подмяна на компрометираната мазилката по цокъла на сградата.
- Ремонт на козирката над входа за всяка от секциите (хидроизолация, облицовка, отводняване, подмяна на обшивка).
- Да се приведат стъпалата пред входовете както и вътрешни диференциални стъпала, в съответствие с изискванията на Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания.
- Да се отстрани компрометираната боя и мазилка в общите части на входовете и да се направят локални кърпежи и цялостна шпакловка и боядисване, вкл. мазилка по таваните в сутерена.
- Да се ремонтират стълбищните парпети в общите части на входовете.
- Да се ремонтират металните стълби и капандури за достъп до покрива.

Освен тези дейности, в графика не е включена дейността по **осъществяване на авторски надзор**.

Участникът е представил график, който не отговаря на изискванията на Възложителя, освен поради горните констатации, тъй като в графика не са предвидени дни за неблагоприятни атмосферни условия. Съгласно изискванията на Възложителя, в Техническата спецификация: *„В срока за изпълнение на дейностите, заложен в графика следва да се включи резерв от време, като се предвидят и ясно посочат дни за неблагоприятни атмосферни условия“.*

В допълнение, в представения график не е посочено обезпечаването на отделните дейности с човешки ресурси. Участникът единствено е приложил диаграма на работната ръка, от която обаче не е видно дали всички дейности са обезпечени с човешки ресурси и какъв е предвиденият брой работници за всяка отделна дейност. Съгласно изискванията на Възложителя, в Техническата спецификация: *Линейният график следва да съдържа информация за отделните дейности, продължителност, предвиден брой работници, времетраене, начален и краен ден за всяка дейност.*

В същата част на Техническата спецификация, Възложителят ясно е посочил, че *„Участник, който представи Линеен график, който не отговаря на изискванията на Възложителя ще бъде отстранен от участие в процедурата“.*

V.ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. Достъпът до електронната преписка се осъществява чрез сайта на възложителя на директен адрес:

<http://dolna-banya.nit.bg/proceduri-po-zop/dolna-banya-inzhenering-final/>

2. Прогнозната стойност на обществената поръчка посочена в Обявлението публикувано в АОП е в размер на 1 626 900,00 лв., без ДДС.

3. Това Решение да се изпрати в един и същи ден на участниците и да се публикува в профила на купувача.

4. Решението подлежи на обжалване пред Комисия за защита на конкуренцията по правилата на глава „Двадесет и седма“ от ЗОП в 10 дневен срок от получаването му, съгласно разпоредбата на чл. 197 и сл. от ЗОП.

- 4.1. Копие от жалбата следва да се изпрати до Възложителя.

5. За достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 01024-2016-0008.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

**КМЕТ НА ОБЩИНА ДОЛНА БАНЯ
ВЛАДИМИР НИКОЛОВ ДЖАМБАЗОВ**

